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Znak sprawy:

LISTA? KONTROLNA DO

RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH I/

WIZYTACIA W MIEJSCU

PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJISKICH NA LATA 2007-2013

Nr Raportu z czynnosci kontrolnych

Z dnia

04/313,322,323/0044/15

18-02-2015

JAKOSC ZYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I ROZNICOWANIE

0s
GOSPODARKI WIEJSKIEJ Whilosakio plathosé

Dzialanie Odnowa i rozwoj wsi

Dane podmiotu oca;:;gz:;"*‘
7 S kontrolowanego A 2

Lp. Przedmiot weryfikacji faktycznym Uwagi kontrolujacych
Jedn. o
miary Ilos¢ | TAK | NIE ND

I. WERYFIKACJA REALIZACII OPERACII.

Zweryfikowano na podstawie
pozwolenia na budowe - decyzja
nr 268/2012 z dnia 04.09.2012r.,

5 s i dziatka nr 54/1 i B I:l I:‘ pozwolenia na uzytkowanie -
L. Zgodnosc lokalizacji operacii. 54/8 obreb Drawiny M decyzja nr 22/U/2014 z dnia

28.08.2014r. oraz pierwszej
strony projektu budowlanego
(zatacznik nr 5).

Zgodnos¢ zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

1. Koszty inwestycyjne

A. Rozbudowa budynku sali wiejskiej

1. Roboty ziemne kpl. 1 & |:| |:|

2. Roboty fundamentowe kpl. 1 & |:| D

- Selany fundamentowe g L & D D Zweryfikowano na podstawie
zestawienia rzeczowo-

4, Podtoza i posadzki kpl. 1. EI |:| ﬂna-nsowego (zatacznik nr 2.)'

P P M projektu budowlanego (kopia we
<. WoPP), umowy na roboty
%7 I:l |:| budowlane nr R1.272.192.2013 z
5. Roboty murowe kpl. 1
ty P X dnia 29.11.2013r., kosztorysu

roznicowego (zatacznik nr 3)

6. Roboty zelbetonowe kpl. 1 VA I:l I:I protokotu odbioru koricowego
roboét z dnia 30.05.2014r., oraz

) i wizji lokalnej - dokumentacji

7. | Konstrukcje drewniane kpl. 1 IZ I:I D fotograficznej (zatacznik nr 4).

8. Roboty tynkarskie kpl. 1L g I:l |::|

9. Oktadziny scienne m2 46,36 |E I:! |:|

10. |Stolarka okienna i drzwiowa kpl. 1 g D I:I
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